
 

 Turvallisuusasiakirja 

Luonut: Berit Kasurinen 

1.9.2022 

1 (21) 

 

 

Stora Enso Oyj Enocell Pulp Mill 

Uimaharjun tehtaantie 2 

P.O. Box 2 

FI-81281 Uimaharju 

www.storaenso.com 

 

 

Legal information 

Business ID 1039050-8 

VAT No FI 10390508 

 

 

 
 
 
 
 

Stora Enso Oyj Enocellin tehdas 

 

 

Vuoden 2023 huoltoseisokit 

 

 

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT: 

Turvallisuusasiakirja 

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 

 
 
 

 

 

 

 

 

Päiväys Muuttaja Muutos / Lisäys Muutetut/uudet asiat punaisella 

12.9.22 B.Kasurinen VU23-tiedot päivitetty,  

15.11.2022 M. Järviluoto Työmaan vastuuhenkilö (seisokkipäällikkö) päivitetty 

2.5.2023 B.Kasurinen Päivitetty tekstiin puuttuneita osioita ja liitteitä. 

 

 

 

 

 



Stora Enso Oyj, Enocell Mill 

 

 Turvallisuusasiakirja 

Luonut: Berit Kasurinen 

1.9.2022 

2 (21) 

 

 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

1. YLEISET TIEDOT JA SEISOKKITYÖMAAN KUVAUS ..................................................... 4 
1.1 Seisokkityömaan kuvaus ....................................................................................... 4 
1.2 Rakennushankkeen osapuolet .............................................................................. 4 
1.3 Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien velvoitteet ............................. 5 
1.4 Suunnittelijoiden velvoitteet ................................................................................. 6 
2. Turvallisuusasiakirja ...................................................................................................... 7 
2.1 Hankkeen ominaisuudet sekä kohteen toteutukseen liittyvät vaarat ja riskit 7 

2.1.1 Työmaa-alueen kuvaus ja sijainti sekä liikennejärjestelytVirhe. Kirjanmerkkiä 
ei ole määritetty. 

2.2 Vaaralliset työt ......................................................................................................... 7 
3. RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET ...................... 9 
3.1 Yleistä ......................................................................................................................... 9 
3.2 Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa ................................................... 9 
3.3 Turvallisuusseuranta ja raportointi ...................................................................... 9 
3.4 HSE koordinaattori .................................................................................................. 9 
3.5 Vastuullisuus tilattaessa ulkopuolista työvoimaa ........................................... 10 
3.6 Kulkuluvat ja työntekijöiden ilmoittaminen ..................................................... 11 
3.7 Seisokkityömaan turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen ......................... 11 
3.8 Työntekijöiden kielitaito ....................................................................................... 11 
3.9 Urakoitsijoiden HSE-suunnitelmat ..................................................................... 12 
3.10 Työlupakäytäntö .................................................................................................... 12 
3.11 Oman työn vaaranarviointi .................................................................................. 12 
3.12 Henkilösuojaimet ................................................................................................... 13 
3.13 Polttoaineet ............................................................................................................. 13 
3.14 Pölyntorjunta .......................................................................................................... 14 
3.15 Jätteiden käsittely ja työkohteen puhdistaminen ........................................... 14 
3.16 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset .............................................................. 14 
3.17 Koneiden ja laitteiden käyttöönotto ja tarkastukset ...................................... 14 
3.18 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, pinnoitteiden yms. käyttö15 
3.19 Kemikaalit................................................................................................................ 16 
3.20 Palosuojelu .............................................................................................................. 16 
3.21 Putoamissuojaus, telineet ja kulkutiet .............................................................. 16 
3.22 Henkilönostimet ja trukit ..................................................................................... 17 
3.23 Matkapuhelimen käyttö ........................................................................................ 18 
3.24 Työhygienian mittaukset ja kannettavat kaasumittarit ................................ 18 
3.25 Ensiapu ja pelastusvälineet ................................................................................. 18 
3.26 Työalueiden merkitseminen ja rajaaminen ...................................................... 18 
3.27 Sähkötöiden pätevyysvaatimukset .................................................................... 18 
3.28 Työmaasähköistys ja -valaistus.......................................................................... 19 
3.29 Työskentely tikkailla ja A – tikkailla .................................................................. 19 
3.30 Nostotyöt ................................................................................................................. 19 
3.31 Työskentely säiliöissä tai ahtaissa tiloissa ....................................................... 20 
3.32 Kaivuutyöt ............................................................................................................... 20 
3.33 Sanktiot ................................................................................................................... 21 
 

LIITTEET  Liite 1 Työmaa-alueen kartta päivitetty 29.8.2023 

Liite 2 HSE-suunnitelma malli 



Stora Enso Oyj, Enocell Mill 

 

 Turvallisuusasiakirja 

Luonut: Berit Kasurinen 

1.9.2022 

3 (21) 

 

Liite 3 Jäteluokitus ja lajitteluohje 

Liite 4 TYÖKOHTEEN VAARANARVIOINTI LOMAKE 
Liite 5 Tulityösuunnitelma 2022 
Liite 6 Stora Enson 8 hengen pelastavaa sääntöä 



Stora Enso Oyj, Enocell Mill 

 

 Turvallisuusasiakirja 

Luonut: Berit Kasurinen 

1.9.2022 

4 (21) 

 

1. YLEISET TIEDOT JA SEISOKKITYÖMAAN KUVAUS 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen 205/2009 8 § tarkoittama rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten 

laadittu turvallisuusasiakirja, joka sisältää turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. 

Turvallisuusasiakirjassa selvitetään ja esitetään Enocellin tehtaan huoltoseisokki 

työmaille sisältyvien kohteiden ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvia 

vaara- ja haittatekijöitä sekä näistä koituvia riskejä.  

Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien (myöhemmin tekstissä urakoitsijat) on 

otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot suunnitellessaan ja toteuttaessaan 

töitä työmaalla.  

Rakennuskohteessa noudatetaan lisäksi kaikkia työturvallisuutta ja työsuojelua 

koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 

1.1 Seisokkityömaan kuvaus 

 

Enocellin tehtaan huoltoseisokkityömaat kattaa koko Enocellin sellutehtaan alueen. 

Valmistelevat työt alkavat edellisellä viikolla kun tehtaan tuotantoprosessi ajetaan 

alas. Seisokin päävaiheet ovat useammassa ajankohdassa. 

Kunnossapitotyöt ovat pääosin putkisto-, kone- ja laiteasennuksia sekä huoltoja ja 

korjauksia.  

1.2 Rakennushankkeen osapuolet 

 

Rakennushankkeen Vna 205/2009 mukaisena rakennuttajana toimii Stora Enso Oyj, 

Enocellin tehdas ja päätoteuttajana toimii Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas. 

Rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin ennen töiden aloittamista.  

Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan ja toimittajien kanssa 

rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön 

toteuttamisessa. Enocellin tehtaan huoltoseisokki työmaan turvallisuuskoordinaattoina 

toimii työsuojelupäällikkö, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa sekä valvoa 

turvallisuusasiakirjan toteutumista.  

Työmaan vastuuhenkilö vastaa seisokin turvallisuussuunnitelman jakamisesta ja 

valvonnasta Urakoitsijoiden suuntaan. 

Työmaan turvallisuudesta vastaa osastojen kunnossapitopäälliköt ja heitä avustaa 

turvallisuuden valvonnassa asennusvalvojat. Seisokin aikana toteutettavien projektien 

osalta turvallisuudesta vastaa työmaiden projektipäälliköt. Koko seisokkityömaan 

laajuisesti turvallisuuskierroksille ja -valvontaan osallistuu päätoimiset työturvallisuutta 

ja paloturvallisuutta työmaalla valvovat henkilöt yhdessä asennusvalvojien kanssa.  

Stora Enso huolehtii turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan 

yleisjohdosta ja osapuolten yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen 
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yhteensovittamisesta ja sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä Vna 

205/2009 mukaisesti. 

 

UVU23 huoltoseisokkien organisaation yhteystiedot 

Ilpo Räty 

 

Seisokkipäällikkö, Stora Enso Oyj 

(Rakennuttajan yhteyshenkilö) 
+358 40 701 9652 

Sami Seppänen 
Seisokkipäällikkö, Stora Enso Oyj 

(Työmaan vastuuhenkilö) 
+358 40 637 5971 

Berit Kasurinen 

 

Turvallisuuskoordinaattori +358 40 831 4539 

Pekka Hirvonen Turvallisuusvalvonta ja tehdasliikenne +358 50 409 8479 

 

1.3 Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien velvoitteet 

 

Urakoitsijan on otettava tämän asiakirjan tiedot huomioon työnsuunnittelussaan ja 

toiminnassaan. 

Urakoitsija on velvollinen välittämään päätoteuttajan antamat tiedot ja 

turvallisuusohjeet omille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen sekä omalta osaltaan 

valvomaan niiden noudattamista. Urakoitsija vastaa alihankkijoidensa toiminnasta 

kuten omasta toiminnastaan.  

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan ja rakennuttajan antamia 

ohjeita sekä osallistumaan rakennuttajan ja päätoteuttajan järjestämään työmaan 

perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen omalla kustannuksellaan. 

Urakoitsijan tulee laatia oman työsuorituksensa osalta kaikki tarvittavat suunnitelmat ja 

toimittaa ne päätoteuttajalle ja rakennuttajalle vähintään 5 arkipäivää ennen ko. työn 

aloittamista. Päätoteuttajalla ja rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita 

suunnitelmiin. Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija vastaa 

urakkasuorituksensa osalta, että kaikki alihankkijat laativat myös kaikki tarvittavat 

suunnitelmat. 

Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki tarvittavat VNa 205/2009 14 § - 16 § määritellyt 

tarkastukset (mm. koneet, nosturit ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, telineet, 

siirrettävät muotit, väliaikaiset tuet, henkilönsuojaimet). Tarkastusvelvollisuus koskee 

myös kaikkia asentajien työkalupakkeja, sähkötyökaluja sekä työmaalle toimitettavia 

työkalukontteja.  

Tarkastuksissa koneet, laitteet ja työvälineet on todettava käyttötarkoitukseen 

sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi.  

Urakoitsija huolehtii, että: 

- kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, 

- tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, 
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- tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan 

välittömästi. 

Urakoitsijoiden työntekijöiden on laadittava jokaisesta työstä kirjallinen 

vaaranarviointi ja se tulee uusia, mikäli olosuhteet työkohteessa muuttuvat vähintään 

viikoittain.  Vaaranarviointi voidaan suorittaa ”Vaaranarvioinnin muistilista” – vihkon, 

sähköisesti SMARTin avulla tai vastaavalla muulla menettelyllä, josta on sovittu tilaajan 

kanssa.  

Urakoitsijan velvollisuutena on informoida teettämänsä työn aiheuttamista vaara- ja 

haittatekijöistä ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja 

tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten 

töiden aloittamista, joista saattaa aiheutua vaaraa muille työmaalla oleville. 

Urakoitsijan tulee nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten pätevä 

vastuunalainen henkilö (VNA 205/2009 12 § 2 mom.), joka vastaa ko. urakoitsijan 

omien töiden ja työntekijöiden turvallisuudesta. Henkilön nimi on toimitettava 

päätoteuttajan tietoon, lisäksi urakoitsijan tulee huolehtia käyttämiensä alihankkijoiden 

osalta vastuuhenkilöiden nimet päätoteuttajan tietoon. 

1.4 Suunnittelijoiden velvoitteet 

 

Rakennuttaja edellyttää suunnittelun toimeksiannoissa työturvallisuuden sisältyvän 

kaikkiin suunnitteluvaiheisiin.  

Suunnittelussa on otettava huomioon työturvallisuuslain 57 §. 

Jokainen suunnittelija on velvollinen huolehtimaan siitä, että suunnittelussa ja 

suunnitelmien yhteensovittamisessa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen 

ennaltaehkäisy sekä turvallisuus ja terveellisyys rakennustyön toteuttamisessa ja 

käytön aikana.  

Rakennuttaja edellyttää, että suunnittelukokouksissa ja - katselmuksissa suunnittelijat 

tuovat esiin rakennustöiden turvallisuusasiat. 

Pääsuunnittelija koordinoi suunnittelijoiden välistä turvallisuusasioiden 

yhteensovittamisen. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm: 

• varmistaa, että kaikki turvallisen toteutuksen vaatimat tuotesuunnitelmat ovat 

olemassa ja että ne ovat riittävän kattavia turvallisen toteutuksen kannalta 

• suunnitelmat ovat yhteensopivia, eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään 

• varmistaa, että muut suunnittelijat ovat ottaneet turvallisuuden huomioon omissa 

suunnitelmissaan 

• huolehtia siitä, että työsuojeluasiat ovat osana suunnittelijakokousten 

työjärjestystä. 
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2. Turvallisuusasiakirja 

2.1 Hankkeen ominaisuudet ja luonne 

UVU23 huoltoseisokki työmaalla tehtävät isoimmat työt ovat: 

• Laihalipeäsäiliö 1:n korjaus, 
• Kuitulinja 1 suodossäiliön ja vaahtosäiliön uusinta,  
• Pikiöljy-projektin kytkennät tuotantoon, 
• Kuorimarummun kantokehän vaihto ja 
• SK2 tulistimien uusinta. 

UVU23 vuosihuoltoseisokkien työmaan työmaa-alue on koko Enocellin sellutehtaan alue. 

Työmaa-alueella työkohteet rajataan niin, että niistä ei aiheudu muille osapuolille 

vaaraa. Työmaa-alueelle kuljetaan kulunvalvonnan läpi, jokainen omalla 

henkilökohtaisella tunnisteella. Ajoneuvot pysäköidään merkityille pysäköintipaikoille, 

josta siirtyminen työkohteisiin sekä sosiaalitiloihin tapahtuu kävelemällä.  

Jos työmaalla on ajoneuvon käyttötarve esimerkiksi työkalujen tai tarvikkeiden 

siirtoon/tuontiin, voidaan henkilölle myöntää huoltoajolupa tehtaan 

kulkuoikeuskäytännön mukaisesti. UVU23 vuosiseisokkien työmaa käyttää Uimaharjun 

tehtaan kulunvalvontajärjestelmää ja siihen liittyvää työvoiman ilmoitus- ja 

kulunvalvontaohjeistuksen mukaista toimintamallia. 

Työmaa-alue on aluekameravalvonnan piirissä ja koko alueella on tallentava 

kameravalvontajärjestelmä, josta on erillinen rekisteriseloste. 

Työmaa-alueen kartta ja keskeiset kulkureitit ja sijoitukset on merkitty liitteenä 1 

olevaan karttakuvaan. 

2.2 Työmaa-alueen yleiset vaarat 

Työmaa alue on rajattu yleiseltä liikenteeltä ja alueella minimoidaan liikkuvat 

ajoneuvot, mutta alueelle joudutaan sallimaan työmaaliikenne. Alla on kuvattu 

suurimmat vaarat, joihin toimittajien tulee kiinnittää huomio omissa HSE-

suunnitelmissaan. 

 

Toteutukseen liittyvät vaarat ja riskit: 

□ Liikenne työmaalla ja työmaa alueen välittömässä läheisyydessä, 

□ Ulkopuolisten ihmisten pääsy työkohteeseen, 

□ Nostot alueella, tavaran purku ja lastaus sekä siirrot kuljetusajoneuvosta, 

□ Työmaa alueen epätasaisuus, 

□ Työmaalle kertyvä rakennusjäte ja ylimääräiset tarvikkeet, 

□ Useita eri kansalaisuuksia, jolloin yhteistyö voi olla haastavaa kommunikoitaessa, 

□ Käyvät tuotantokoneet/laitteet ylösajo- ja alasajovaiheessa, 

□ Vaaralliset kemikaalit, 

□ Höyryn paine ja lämpötila, 

□ Hydrauliikka, 

□ Sähkö. 
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Työturvallisuutta ja työolosuhteita parantavat toimenpiteet: 

□ Osastokohtainen työmaasuunnittelu, työmaakartta sekä kulkureittien 

merkintä, 

□ Uimaharjun tehtaan ohjeiden mukaisten henkilösuojainten käyttö ja 

työkohtaisen vaaranarvioinnin mukaiset lisäsuojavarausteet, 

□ Perehdytys ja opastus kaikille alueella työskenteleville, 

□ Luodaan turvallisen toiminnan kulttuuri seisokkityömaalle opastamalla ja 

puuttumalla sekä viimeisenä keinona sanktiot, 

□ Työluvat kaikissa työvaiheissa, 

□ Työskentely eri kerroksissa päällekkäin otetaan huomioon 

vaaranarvioinneissa ja töiden yhteensovittamisessa, 

□ Huomioidaan ohjeistuksissa kansallisuudet ja varmistetaan henkilöiden 

ymmärrys turvallisuusasioihin. Työmaalla yrityksellä tai työryhmällä on 

oltava aina suomenkielen taitoinen edustaja, 

□ Työkohteen turvalliseksi tekeminen työlupakäytännön mukaisesti, 

□ Työmaatarkastukset ja turvakierrokset toteutetaan suunnitellusti. 

 

Prosessiosastoilla työskenneltäessä on varottava olemassa olevaa tekniikkaa ja laitteita. 

Sisällä on jatkuvasti prosessin toimiessa kova meteli (> 80 db). Valvomoon pitää aina 

ilmoittaa, mikäli vaurioitetaan tai epäillään vaurioitetun prosessilaitteita. Osastoilla on 

hälytykset ja niiden vilkuttaessa punaista valoa osastolle meneminen on ehdottomasti 

kielletty. Osastohälytyksiä käytetään myös prosessin alas- ja ylösajo-vaiheessa, 

jolloin osastoilla ulkopuolisilta urakoitsijoilta on työskentely kielletty.  

2.3 Vaaralliset työt 

 

Rakennuttaja on tunnistanut tässä hankkeessa seuraavat VNA 205/2009 liitteen 2 

mukaiset ”vaaralliset työt” sekä muita vaarallisia töitä seuraavasti:  

 

• Työt, joissa on korkealta putoamisen vaara: töitä suoritetaan nostimilta ja telineiltä 

käsin sekä työskennellään korkealla tasoilla ja vesikatolla, 

• altistuminen kemikaaleille ja kaasuille, joita voi syntyä työalueen läheisyydessä 

olevasta prosessista tai niitä voi ilmavirtausten mukana kulkeutua muualta 

tehdasalueelta. Tarvittaessa annetaan osastohälytys, jolloin kaikkien on 

viipymättä poistuttava osastolta. Töitä voi jatkaa uudelleen, kun siihen on 

valvomosta saatu lupa. Osastoille meneminen on kielletty punaisten 

osastohälytysvalojen vilkkuessa 

• työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä: putkistojen hitsaussaumoja tarkastetaan 

RTG – laitteella, joka aiheuttaa säteilyä ympäristöön 

• Nostotyöt: raskaiden esivalmisteiden kokoaminen/purkaminen 

• Teräsrakenteiden asennukset 

• Työt, joissa syntyy terveydelle vaarallista kvartsipölyä: Betonipintojen hiontatyö 
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3. RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 

3.1 Yleistä 

 

Luku 3 on VNa 205/2009 8 § 2 mom ja 3 mom. tarkoittama turvallisuussäännöt ja 

menettelyohjeet.   

3.2 Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa 

 

Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille, eikä 

muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että 

työmaalla ei satu yhtään työtapaturmaa tai syttymää. 

3.3 Turvallisuusseuranta ja raportointi 

 

Päätoteuttajan ja kunkin urakoitsijan osaltaan on huolehdittava jatkuvasta 

turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, -ympäristön, 

liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko 

työmaan ajan.  

Työmaalla pidetään päivittäin osastokohtaisen suunnitelman mukaisesti päätoteuttajan 

johdolla kunnossapitotarkastukset, joihin kukin toimittaja on velvollinen osallistumaan. 

Kierroksen merkittävimmät havainnot käsitellään seuraavassa seisokkikokouksessa. 

Jokaisen työmaalla työskentelevän velvollisuutena on ilmoittaa havaitsemistaan 

turvallisuuspuutteista (yleinen huolehtimisvelvoite). Välitöntä vaaraa aiheuttavat 

puutteet on korjattava heti. Jos puute on sellainen, että sitä ei voida välittömästi poistaa 

tai korjata, tulee alue suojata siten, ettei siitä aiheudu vaaraa muille osapuolille. 

Vaarasta tulee tiedottaa työmaan osapuolille ja informoida työnvalvojaa. 

Turvallisuusilmoitusten raportointiin käytetään päätoteuttajan sähköisiä ilmoituksia 

SMARTissa (SAPissa). Kaikille seisokkiin tuleville lähetetään kulkuoikeuden hyväksynnän 

jälkeen tekstiviestillä linkki SMART sovellukseen, josta pääse suoraan tekemään 

turvallisuushavaintoja sekä tehdasinfoon. 

Seisokkipalaverissa käsitellään sattuneet työtapaturmat, vakavat vaaratilanteet, 

syttymät ja merkittävimmät havainnot edellisen päivän turvallisuuskierroksilta. 

Vakavista vaaratilanteista ja kaikista tapaturmista ilmoitetaan välittömästi työmaan 

turvallisuuskoordinaattorille ja työmaan valvojalle.  

 

3.4 HSE koordinaattori 

 

Urakoitsijan tulee asettaa työmaalle erillinen työmaalla läsnä oleva HSE-koordinaattori, 

mikäli urakoitsijan koko työmaan aikana työmaalla käyttämän oman ja alihankinnan 
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yhteenlaskettu henkilövahvuus on yli 50 henkilöä (kulkulupia tehdasalueelle seisokin 

aikana).  

Urakoitsija voi kuvata HSE-koordinaattorin tehtävät itsenäisesti. Tehtävät tulee 

kuitenkin määritellä siten, että tilaajan asettama minimivaatimus täyttyy. 

HSE-koordinaattorin minimivaatimus:  

• huolehtii Urakoitsijan ja sen työmaalla käyttämän alihankinnan henkilöstön 

turvallisuusosaamisesta siten, että henkilöstö tuntee toimittajan laatiman HSE-

suunnitelman ja työhön liittyvän tilaajan/tehtaan turvallisuusohjeistuksen,  

• valvoo HSE-suunnitelman ja tilaajan/tehtaan ohjeistuksen noudattamista sekä 

työympäristön, työmenetelmien ja työvälineiden turvallisuuttaa puuttumalla ja 

opastamalla, 

• osallistuu työmaalla järjestettäviin turvallisuuskierroksiin sekä tarvittaessa 

työmaakokouksiin, 

• raportoi havaitsemistaan poikkeamista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä,  

• läheltä-piti ja tapaturmatapauksissa ryhtyy toimenpiteisiin tapahtuman tutkimiseksi 

sekä toimenpiteisiin vastaavan vahingon välttämiseksi, 

• toimii yhteistyössä tilaajan yhteyshenkilön ja tehtaan turvallisuusorganisaation 

kanssa. 

3.5 Vastuullisuus tilattaessa ulkopuolista työvoimaa 

 

Stora Enso toimii vastuullisesti joka päivä ja edellyttää samanlaista vastuullisuutta 

kaikilta hankintaketjunsa toimijoilta. Alla on lueteltu sellaisia seikkoja, joista on 

varmistuttava tilattaessa ulkopuolista rakennus- ja asennustyövoimaa tehtaalle. 

 

Stora Enson on valvottava sitä, että työvoiman käyttö on laillista. Edellytys tälle on, että 

alihankintaketjun eri toimijat kuten tilaaja, pääurakoitsija ja toimittajat sekä 

aliurakoitsijat on sopimuksin määritelty. Lisäksi on varmistuttava, että 

• Alihankintaketjun kaikilla yrittäjillä on joko Y-tunnus tai jos kysymyksessä on 

ulkomainen yritys, täytyy olla saatavilla jäljennös valtakirjasta yrityksen 

edustajalle Suomessa. 

• Tehtaalla työskentelevillä ulkomaalaisilla henkilöillä on oltava kirjalliset todisteet 

työnteko- oikeudelle Suomessa. 

− EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on oltava kopio matkustusasiakirjasta, kuten 

passi tai henkilökortti 

− Muiden maiden kansalaisilla kopio matkustusasiakirjasta, työ- / 

oleskeluluvasta ja mahdollisesti kopio viisumista 

− EU- ja ETA-maista tulevilla työntekijöiden on esitettävä A1/E101-lomakkeet 

tai todistus Suomalaisesta eläke- ja sosiaaliturvasta. 

 

Kaikki työntekijät on oltava tapaturmavakuutettuja. Vakuutuksen on oltava voimassa 

Suomessa tehtävässä työssä. 
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Lisäksi kaikkien ulkopuolisten työntekijöiden tulee toimittaa kopio rakennustyömaiden 

vaatimusten mukaisesta kuvallisesta henkilökortista ja voitava joka hetki todistaa 

henkilöllisyytensä. 

Henkilöiden tunnisteista ja tunnistamisesta, sekä vaadittavista työturvallisuus-, tulityö- 

ja alkusammutuspätevyyksistä on olemassa erilliset ohjeet, joita tulee noudattaa 

työmaalla. 

Kaikki tilaajavastuuasiakirjat tulee toimittaa ymmärrettävällä kielellä tilaajalle Zeroni-

järjestelmän kautta joko suomen tai englanninkielisinä. 

3.6 Kulkuluvat ja työntekijöiden ilmoittaminen 

 

Rakennuttajan edustajana työn valvoja myöntää kulkuluvat tehdasalueelle pääsyyn. 

Lupien myöntämistä varten urakoitsijoiden tulee ilmoittaa vähintään 1 vko etukäteen 

rakennuttajalle tiedot työntekijöistä. Ulkomaalaisten osalta aikaraja on 2 viikkoa. 

Henkilöstön tiedot ilmoitetaan Zeroni -järjestelmää käyttäen, johon annetaan 

käyttäjätunnukset yrityksen yhteyshenkilölle. 

Toimittajan tulee rajata työmaalle saapuvat alihankinnan ketjutus maksimissaan 

kahteen tasoon. 

Kulkuluvan myöntämisen edellytyksenä ovat: 

- suoritetut Stora Enson yleinen ja Uimaharjun tehtaan paikallinen turvainfo sekä 

seisokin turvainfo. 

- voimassa oleva työturvallisuuskortti (Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortti 

tai SSG ENTRE  tai SSG Contractor Safety Finland kortti) ja kopio siitä skannattuna 

Zeroni -järjestelmään, 

- Yrityksen henkilökortti ja suomalainen veronumero ja kopio siitä skannattuna Zeroni 

-järjestelmään. 

3.7 Seisokkityömaan turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen 

 

Kaikkien työntekijöiden on suoritettava Stora Enson yleinen ja Uimaharjun tehtaan 

paikallinen sekä tähän seisokkiin spesifinen seisokin turvainfo netissä. 

Aineisto löytyy osoitteesta https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/ 

Salasana on: sesafety 

Stora Enson yleinen  turvainfo ja Uimaharjun tehtaan paikallinen turvainfo  on voimassa 

1 vuoden ja seisokin turvainfo on voimassa 6 kk suorituspäivämäärästä.  

Toimittajien yhteyshenkilöille pidettävässä seisokki-infossa (noin kuukausi ennen 

seisokkia) käydään läpi tämän turvallisuusasiakirjan vaatimukset tiivistettynä. 

3.8 Työntekijöiden kielitaito 

 

https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/
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Jokaisella urakoitsijalla tulee olla työn aikana vähintään yksi suomenkielentaitoinen 

henkilö jatkuvasti työmaalla. 

 

3.9 Urakoitsijoiden HSE-suunnitelmat 

 

Kaikista investointityömaalla tehtävistä työkohteista tulee olla laadittuna kirjallinen 

HSE-suunnitelma, jonka tulee sisältää vähintään oheisen mallipohjan (liitteenä 2) 

mukaiset asiat. Toimittajan tulee laatia suunnitelma siten, että se kattaa toimittajan 

työmaalla olevat työkohteet sekä niissä käyttämänsä alihankinnan. Suunnitelmat tulee 

toimittaa hyväksyttäväksi sähköisenä työnvalvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille 

hyvissä ajoin, viimeistään 1 viikkoa ennen työn alkamista.  

Toimittaja vastaa suunnitelman oikeellisuudesta ja siitä, että suunnitelmassa 

huomioidaan tilaajan työmaalle asettamat turvallisuusvaatimukset ja että toimittajan 

työmaalla käyttämä henkilöstö sekä alihankintaketju tuntee suunnitelman sisällön sekä 

valvoo suunnitelman noudattamista. 

Tarvittaessa pidetään yhteinen aloituspalaveri ennen ko. työn aloittamista 

päätoteuttajan johdolla. Töihin tarvitaan päätoteuttajan edustajan myöntämä kirjallinen 

työlupa ennen ko. työn aloittamista. 

3.10 Työlupakäytäntö 

 

VNa 205/2009 liitteen 2 mukaisille sekä muille päätoteuttajan ja rakennuttajan 

määrittämille vaarallisille töille tarvitaan päätoteuttajan myöntämä kirjallinen työlupa. 

Kaikkiin Stora Enson Enocellin tehtaalla tehtäviin kunnossapitotöihin, joissa ollaan 

kosketuksissa laitteisiin tai putkistoihin, jotka vaativat laitteiston pysäyttämisen/ 

erottamisen (käyvästä) prosessista tai putkiston tyhjentämisen/erottamisen, jotta 

kunnossapitotyö voidaan suorittaa, vaaditaan kirjallinen työlupa. 

- kuumat ja paineelliset kemikaaliputket, 

- höyryputket, 

- jännitteelliset sähkökaapelit, 

- mittalaitteiden säteily, 

- rikkivety,  

- sekä muut varottavat kohteet osaston alueella. 

Työluvalla varmistetaan myös, että työkohde on turvallisessa tilassa silloin kun liitytään 

olemassa olevaan prosessiin.  

Työlupa noudetaan valvomosta tai seisokkeihin määritellyistä lupapisteistä. Luvan 

allekirjoittanut henkilö huolehtii, että muu työryhmä on tietoinen työluvan 

edellyttämistä toimenpiteistä. Työryhmän jäsenet kuittaavat allekirjoituksellaan 

tutustuneensa työlupaan. Työlupa on oltava näkyvillä työkohteessa ja palautetaan 

valvomoon työn päätyttyä. 

3.11 Oman työn vaaranarviointi 
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Työryhmän tulee suorittaa jokaisesta työstä työn vaaranarviointi käyttäen tilaajan 

työturvallisuusmuistio – vihkosta, liitteenä 4 olevaa vaaranarviointilomaketta, SMARTia 

tai vastaavaa menettelyä käyttäen, josta on sovittu tilaajan kanssa. Tällä varmistetaan, 

että työssä käytettävä työmenetelmä ja työkalut ovat turvalliset työn 

suorittamiseen. Vaaranarviointi on uusittava olosuhteiden ja työtehtävän muuttuessa 

vähintään viikoittain. Toimittaja vastaa, että vaaranarvioinnit tehdään. 

3.12 Henkilösuojaimet 

 

Työmaalla ja tehdasalueella on kaikkien käytettävä vähintään seuraavia 

henkilökohtaisia suojaimia: 

− heijastava pitkälahkeinen varoitusvaatetus myös työhön tullessa ja kotiin lähtiessä, 

− leukahihnallinen suojakypärä, 

− silmän suojaimet, 

− naulaan astumissuojalla varustetut turvakengät, 

− turvavaljaat työskenneltäessä henkilönostimilla tai putoamisvaarallisella alueella, 

− suojakäsineet tuotanto-osastoilla työskennellessä. 

Hitsattaessa, hioessa tai leikatessa seostettuja metalleja (jalometalli esim. 

ruostumattomat ja haponkestävät) on käytettävä moottoroitua hengityksen suojainta 

(vähintään P3) tai kohdepoistoimuria. 

Kulmahiomakoneella työskenneltäessä on käytettävä naamiomallisia 

suojalaseja tai kasvot peittävää visiiriä (esim. hitsausmaski) sekä tulityöhön 

soveltuvaa suoja-asua ja käsineitä. 

Mikäli työssä käsitellään teräviä materiaaleja tai työkaluja, on käytettävä 

viiltosuojakäsineitä. Jos työssä on kemikaalialtistuksen mahdollisuus, on 

käytettävä käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia kemikaalisuojakäsineitä. 

Ohjeesta voi poiketa vain riskiarvioinnin kautta, jos työtehtävää ei voi suorittaa 

käsineet kädessä tai niiden käyttäminen aiheuttaa turvallisuusriskin.  

Muita henkilökohtaisia suojaimia tulee käyttää työluvan ja työn riskinarviointien 

perusteella. Suojainten tarve on arvioitava työtehtävittäin ottaen työolosuhteet 

huomioon.  

Suojain tulee olla käytettäessä valmistajan hyväksynnän mukaisessa kunnossa ja sille 

on tehtävä aina käyttöönotettaessa silmämääräinen käyttöönottotarkastus. 

Kaikkien osapuolten tehtävänä on valvoa, että suojaimia käytetään 

turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti. Henkilökohtaisten suojaimien käytöstä 

kieltäytyminen johtaa henkilön poistamiseen työmaalta. 

Urakoitsijan tulee hankkia työntekijöilleen kaikki tarvittavat henkilösuojaimet pois lukien 

ne erityissuojaimet jotka toimittaa tilaaja. 

3.13 Polttoaineet 
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Polttoaineet on varastoitava lukittuun kaksoisvaipalliseen säiliöön. Säiliön yhteydessä ja 

työkoneissa on oltava öljyn imeytysmateriaalia. Säiliöiden sijoituksesta on sovittava 

rakennuttajan kanssa. 

3.14 Pölyntorjunta 

 

Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden 

suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös ympäristön   

suojelemisen. 

Urakoitsijat, joiden työvaiheissa esiintyy kvartsipölylle altistumista, tulee laatia riskien 

arviointiin perustuva pölyntorjuntasuunnitelma. Pölyntorjuntasuunnitelmassa tulee 

esittää menetelmät altistumisen minimoimiseksi. Suunnitelmassa tulee esittää miten 

pölyn muodostumista sekä leviämistä pyritään estämään valituin työmenetelmin ja 

suojauksin. Lisäksi on esitettävä, kuinka altistumismittauksia suoritetaan käytännössä 

tai perustelut suorittamatta jättämiselle. 

3.15 Jätteiden käsittely ja työkohteen puhdistaminen 

 

Työmaa on pidettävä siistinä ja työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara 

on siirrettävä välittömästi niille osoitettuihin paikkoihin, lajiteltuna tehtaan jätehuolto-

ohjeen mukaisesti. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa 

siisteydestä ja järjestyksestä. Asennusvalvoja ja urakoitsija tekevät yhdessä työkohteen 

siisteys- ja järjestystarkastuksen ennen työluvan palauttamista ja työn valmiiksi 

kuittaamista. 

Rakennuttaja voi siivouttaa työmaan tai työkohteen urakoisijan laskuun, mikäli 

urakoitsija ei huomautuksesta huolimatta suorita kohteen siivousta. Mikäli rakennuttaja 

siivouttaa koko työmaan, niin tällöin kustannukset jaetaan työmaalla olevien 

urakoitsijoiden vahvuuden suhteessa. 

3.16 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

 

Kaikkien työnaikaisten rakenteiden ja asennusten tulee olla riittävän lujia ja 

tarkoitustaan vastaavia ja niiden on täytettävä työturvallisuuden asettamat 

vaatimukset. Ko. rakenteet ja asennukset on purettava sitä mukaa, kun ne käyvät 

tarpeettomiksi ja osat poistettava osastoilta. 

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia 

joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua 

(kuten julkisivut), päätoteuttaja pyytää katselmuksen, jossa sovitaan menettelytavoista 

urakoitsijan, valvojan ja rakennuttajan kanssa. 

 

3.17 Koneiden ja laitteiden käyttöönotto ja tarkastukset 
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Työmaalla ja töissä käytettävien työvälineiden ja -laitteiden sekä koneiden tulee olla 

tarkoituksenmukaisia ja riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin eri vuoden 

aikoina. Niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla 

siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. 

Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 

valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

Torni-, ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina varmistettava lattian tai 

maaperän riittävä kantavuus ja tasaisuus. Kaikki yli 25 tonnimetriä olevat nosturit 

vaativat pystytysluvan ja nostosuunnitelman kirjallisena. 

Työmaa-alueelle tuleville koneille ja laitteille sekä työvälineille on tehtävä 

vastaanottotarkastukset, jossa varmistetaan laitteiden kunto ja vaadittujen 

turvalaitteiden toiminta sekä määräaikaistarkastusten voimassaolo. Tarkastuksesta 

tulee olla merkintä koneessa. 

Työskentelytelineille, nostolaitteille ja vastaaville välineille tulee tehdä 

käyttöönottotarkastukset kirjallisesti. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytönaikaiset 

kunnossapitotarkastukset ja päivittäinen käyttöönottotarkastus, josta tulee olla kirjaus 

laitteen tarkastuskansiossa tai vastaavassa. 

Nostoapuvälineiden kuntoa on erityisesti seurattava työmaalla. Nostoapuvälineen 

hyväksyntä ja tarkastus tulee olla voimassa ja sille tulee aina ennen käyttöä tehdä 

silmämääräinen käyttöönottotarkastus. 

Polttomoottorikäyttöisissä koneissa tulee olla puhtaanpito- ja kunnossapito-ohjelma 

sekä koneessa tulee olla aina kiinnettynä näkyvälle paikalle vähintään yksi 27A 144BC 

luokan käsisammutin. 

Mahdolliset havaitut viat laitteessa tai poikkeamat siisteydessä tai turvalaitteissa on 

korjattava välittömästi. Viallinen ja epäsiisti laite on asetettava käyttökieltoon, kunnes 

poikkeama on korjattu. Käyttökiellosta olevassa laitteessa on oltava näkyvä huomio-

opaste, jotta käyttökielto on kaikkien käyttäjien todettavissa. 

Kukin toimittaja vastaa omien koneidensa ja laitteidensa (mukaan lukien mm. 

käsityökalut, nostoliinat, turvavaljaat) käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastusten 

suorittamisesta. Tämä koskee sekä asentajien työkalupakkien, sähkötyökalujen sekä 

työmaakonttien sisältöä. 

Työntekijän tulee tarkastaa aina ennen työn aloittamista käyttämänsä koneen tai 

laitteen kunto ja toiminta (silmämääräinen tarkastus). Vialliset tai rikkonaiset työkoneet 

tai laitteet tulee poistaa työmaalta. 

3.18 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, pinnoitteiden yms. käyttö 

 

Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden 

suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä 

käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristösuojelun huomioonottamisen. 

Urakoitsija huolehtii, että kaikista työmaalla käyttämistään maalaus- ja 

pinnoitetuotteista sekä kaikista muista kemikaaleista on suomenkieliset käyttö- ja 

turvallisuustiedotteet saatavilla ja ne on esitettävä kysyttäessä. 
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Urakoitsijan tulee yhdessä asennusvalvojan kanssa työnsuunnittelussa työjärjestelyin 

pyrkiä estämään altistuminen liuottimille. Tilat on tarvittaessa osastoitava ja 

ilmastoitava erityisjärjestelyin. 

Herkästi syttyvien kemikaalien käyttöön ja varastointiin työmaalla on kiinnitettävä 

erityistä huomiota töiden yhteensovittamiseksi. 

3.19 Kemikaalit 

 

Urakoitsijan tulee varmistaa, että kaikista käyttämistään kemikaaleista 

käyttöturvallisuustiedotteet ovat käytettävissä työmaalla ja urakoitsijan tulee 

etukäteen varmistaa, ettei kemikaalien käytön seurauksena tapahdu työmaalla 

altistumisia. Käyttöturvallisuustiedotteet on esitettävä kysyttäessä. 

3.20 Palosuojelu 

 

Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja 

toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Urakoitsija on 

velvollinen noudattamaan Stora Enso Uimaharjun tehtaan tulityösuunnitelmassa 

esitettyjä sääntöjä, jotka ovat liitteenä 5. 

Tulityötä suorittava urakoitsija huolehtii työkohdekohtaisesta palosuojauksesta, 

määräysten mukaisten käsisammuttimien hankinnasta ja työnaikaisesta 

palovartioinnista sekä vähintään yhden tunnin jälkivartioinnista muualla kuin 

vakituisella tulityöpaikalla. 3 tunnin jälkitarkkailusta sovitaan tulityöluvassa. Palo- ja 

jälkivartioinnista tulee huolehtia myös taukojen aikana. 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä ja vartijoilla on oltava voimassa oleva tulityökortti.  

Tulityövalvoja, joka tehtävä on valvoa, että tulityöturvallisuus säilyy työpaikalla, hän ei 

voi olla samanaikaisesti tulityöntekijä. Tulityövalvojalla on oltava jatkuva näköyhteys 

tulityökohteeseen työn aikana. 

Tulityönvartija palauttaa luvan jälkivartioinnin päätyttyä luvan myöntäjälle tai 

vuoropäällikölle allekirjoitettuna. 

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloissa on kielletty ja niiden varastoinnista 

ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen 

tehdaspalokunnan ja rakennuttajan kanssa. Sisätiloissa saa säilyttää yhden päivän 

käyttötarpeen verran kaasuja ja ne on oltava siirrettävissä kärryissä tai kiinnitettyinä 

palamattomalla materiaalilla rakenteisiin, jotta mahdollisissa tulipalotilanteissa ne 

saadaan siirrettyä pois vaaraa alueelta tai eivät pääse kaatumaan. 

Kaikista pienistäkin syttymistä on ilmoitettava suojelun henkilöstölle. 

3.21 Putoamissuojaus, telineet ja kulkutiet 

Kukin urakoitsija vastaa oman työsuorituksensa osalta, että työskentelytasot, kulkutiet 

ja telineet sekä putoamissuojaus toteutetaan rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä 

noudattaen.  
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Putoamisen estävien suojarakenteiden ja -laitteiden on oltava rakenteeltaan ja 

lujuudeltaan sellaiset, että ne estävät tai pysäyttävät putoamisen. Tilapäiset 

suojarakenteet on tarkastettava viikoittain ja niistä on löydyttävä merkinnät 

urakoitsijalta. Kaiteiden ja muiden yleisesti vaikuttavien putoamisen estävien 

suojarakenteiden on oltava yhtenäiset.  

Putoamisvaarallisista töistä on laadittava kirjalliset suunnitelmat. Suunnitelmissa 

otetaan huomioon sekä työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat että putoavien ja 

kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät 

avonaiset tasot, väli- ja yläpohjat, kuilut ja muut aukot, joilta/ joihin henkilöt tai 

tavarat saattavat pudota, on suojattava asianmukaisin kaitein ja kansin. Aukkojen 

suojaukset on merkittävä määräysten mukaisesti. 

Telineet on suunniteltava ja rakennettava niin, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja 

seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä käytön aikana. Telineiden 

suunnittelussa on otettava huomioon tarvittaessa liikenteen aiheuttamat vaarat. Kukin 

urakoitsija vastaa urakkaansa kuuluvien teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja 

rakentamisesta käyttäen koulutettuja telineasentajia. Telineet ja tukirakenteet tulee 

rakentaa käyttöohjeiden mukaisesti tai mikäli rakentamista ei voi tehdä käyttöohjeen 

mukaisesti tulee laatia erillinen rakennesuunnitelma.  

Työ-, suoja- ja tukitelineille sekä näille johtaville kulkusilloille, on tehtävä 

käyttöönottotarkastukset ennen käyttöönottoa sekä kunnossapitotarkastukset 

viikoittain. Telineiden käyttöönottotarkastukseen osallistuu tilaajan tai telineitä 

käyttävän työryhmän edustaja telineasentajan lisäksi, jotka yhdessä tarkastavat 

telineen sopivuuden työhön. Kaikilla telinetasoilla ja kulkuväylillä on oltava jalkalistat 

ja suojakaiteet. Telineiden nousuteinä tulee pyrkiä käyttämään vinoporrasnousuja, 

varsinkin sellaisissa kohteissa, jossa se telineen käyttötarkoituksen mukaan on 

aiheellista. Telineiden viikkotarkastukset tekee telineasentaja, joka merkitsee 

tarkastuksen telinekorttiin. Käyttökiellossa olevat telineet merkitään erikseen. 

Telineiden käyttöönottotarkastukset on uusittava, jos telineitä on muutettu, telineet 

ovat olleet kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä rasituksessa 

tai käyttämättömänä olosuhteisiin nähden pitkän aikaa. 

3.22 Henkilönostimet ja trukit 

 

Henkilönostimien käyttäjillä tulee olla työnantajansa kirjallinen lupa ao. laitteen 

käyttöön ja koulutus niiden turvalliseen käyttämiseen.  

Työmaalla on ennen henkilönostimen käyttöä varmistettava, että henkilönostin on 

rakenteellisesti kunnossa, että työskentelyalustan tai maapohjan kantavuus säilyy 

riittävänä ja että henkilönostimen työskentelyalue on turvallinen. 

Turvavaljaita on käytettävä kaikissa henkilönostimissa, mukaan lukien saksilava-

nostimet. 

Vuokrattuihin henkilönostimiin on merkittävä yritys, jonka käytössä nostin työmaalla 

on. 

Trukissa käytettävä turvavyötä ja käyttäjillä tulee olla työnantajansa kirjallinen lupa ao. 

laitteen käyttöön ja koulutus niiden turvalliseen käyttämiseen. Stora Enson käyttöön 

varattuja trukkeja ei saa muut käyttää. 
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3.23 Matkapuhelimen käyttö 

 

Matkapuhelimen käyttö liikkuvassa ajoneuvossa tai työkoneessa on sallittu vain hands 

free - laitteilla. Puhelimen käyttö ei saa aiheuttaa vaaraa tai haitata työtä. Erityistä 

tarkkaavaisuutta vaativissa töissä matkapuhelimen käyttö on kielletty kokonaan. 

3.24 Työhygienian mittaukset ja kannettavat kaasumittarit 

 

Räjähdysvaarallisissa kohteissa tai EX- tiloissa työskenneltäessä tulee suorittaa aina 

kaasupitoisuusmittaukset. Mittaukset suorittaa tehdaspalokunta. 

Muutoin työkohteen olosuhteita seurataan aistinvaraisesti. Mikäli työkohteessa 

havaitaan epäilyttäviä olosuhteita, tulee välittömästi ottaa yhteys kyseisen alueen 

valvomoon ja valvomon henkilöstö varmistaa olosuhteiden turvallisuuden työskentelyn 

jatkamiseen. 

Kannettavia kaasumittareita voidaan käyttää myös työolosuhteiden seurantaan. Niiden 

käytöstä on maininta työluvassa, jolloin on määritelty minkä kaasun mittaamiseen 

mittaria käytetään. Mittareita lainattaessa valvomoista tai vuoropäälliköltä lainaajan 

nimi ja yhteystiedot jätetään lainauspaikkaan. Kadonneista mittareista veloitetaan 

uuden laitteen hankinta hinta. 

3.25 Ensiapu ja pelastusvälineet 

 

Päätoteuttajan tulee hankkia ja huolehtia, että työmaan henkilöstön käytössä on 

asianmukaiset ensiapuvarusteet sekä riittävästi ensiapukoulutuksen saanutta 

henkilöstöä. Kunkin toimittajan henkilöstöstä vähintään 5 % tulee olla EA - koulutuksen 

saanutta.  

3.26 Työalueiden merkitseminen ja rajaaminen 

 

Kukin urakoitsija vastaa omien töidensä vaara-alueiden merkitsemisestä työmaa-alueen 

”sisällä”. Merkitsemiseen ei saa käyttää muovista eristysnauhaa! Hyväksytty 

merkintätapa on esim. lippusiima tai aidat. Vaara-alueiden rajauksiin käytetään lisäksi 

huomiolappua, joka asennetaan merkitsemään mistä vaara johtuu, rajauksen ajankohta 

sekä lapun asettajan nimi ja yhteystiedot. Mikäli käytetään henkilövartiointia rajaamaan 

vaara-aluetta on se vain lyhyt aikaisiin työvaiheisiin ja esim. melusta johtuen oltava 

tosiasialliset mahdollisuudet estää vaara-alueelle tahaton joutuminen. 

3.27 Sähkötöiden pätevyysvaatimukset 

 

Noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja voimassa olevia standardeja, joita ovat mm. SFS 

6000 – 6002. 



Stora Enso Oyj, Enocell Mill 

 

 Turvallisuusasiakirja 

Luonut: Berit Kasurinen 

1.9.2022 

19 (21) 

 

3.28 Työmaasähköistys ja -valaistus 

 

Päätoteuttaja vastaa kiinteiden työmaakeskusten rakentamisesta sekä työmaan 

yleisvalaistuksesta. Kukin urakoitsija hankkii alakeskukset, jatkojohdot sekä 

työkohdevalaistuksen. Jatkojohtoja ei saa asentaa liikenne- ja kulkuväylien poikki 

suojaamatta tai ne on ripustettava esim. s-koukuilla kulkuväylien ylitse. Käytettävien 

johtojen tulee olla ehjiä. Vikavirtasuojat tarvitaan, mikäli työ tehdään säiliössä tai 

säiliönomaisessa tilassa. 

 

3.29 Työskentely tikkailla ja A – tikkailla 

 

Tikkaiden käyttö työskentelyalustana on kielletty. Tikkaita saa käyttää vain 

lyhytaikaiseen työhön esim. nostoapuvälineen kiinnittämiseen tai tasolta toiselle 

kulkemiseen. Tikkaiden kaatuminen ja liukuminen tulee olla estetty. 

A–tikkaita saa käyttää painumattomalla alustalla työskenneltäessä. Seisontakorkeuden 

ylittäessä 1 m tulee A -tikas varustaa levennyspalkilla, seisontakorkeus ei saa ylittää 2 

m. A-tikasta ei saa käyttää suurta voimaa vaativiin töihin tai palovaarallisiin töihin. 

Tikkaita käytettäessä tulee aina käyttää 3 pisteen periaatetta. Tämä tarkoittaa, että 

joko kaksi jalkaa ja yksi käsi tai yksi jalka ja kaksi kättä pitävät kiinni tikkaista 

samanaikaisesti 

3.30 Nostotyöt 

 

Nosto- ja siirtotöistä on laadittava erilliset kirjalliset suunnitelmat, jotka hyväksytetään 

rakennuttajalla. Nostojen suunnittelussa on huomioitava mm. tukipisteiden stabilointi, 

nostojen turvallisuus, putoamisvaara, alueiden eristäminen nostojen ajaksi, 

mahdollinen nostotyön aikainen liikenteenohjaus, työskentelyalueen yleinen turvallisuus 

ja yhteydenpito nostotyön aikana. 

         Urakoitsijan tulee nimetä aina nostotyölle nostotyön johtaja. 

Kaikille nostolaitteille tulee suorittaa aina pystytystarkastus (ml. ajoneuvonosturit) ja 

siitä tulee laatia dokumentti, joka tulee toimittaa työn valvojalle. 

Kukin urakoitsija vastaa osaltaan suunnitelmien ja tarkastusten tekemisestä. 1.3.2020 

on voimaan tullut lisäys, jossa asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin taakan 

kiinnittäjänä toimivalla tulee olla esimiehen myöntämä kirjallinen lupa. Tällaisia 

nostureita ovat ensisijaisesti torni- ja ajoneuvonosturit. 

Siltanostureita saa käyttää vain kyseisen nosturin käyttöön opastettu henkilö. 

Perehdytyksen yhteydessä tarkistetaan, että henkilö on suorittanut tehtävään 

soveltuvan koulutuksen esim. nosturikortin. Opastuksen antaminen dokumentoidaan 

opastajan toimesta. Nosturin maksimikapasiteettia ei saa ylittää eikä saa suorittaa 

vinonostoja. Vaara- ja nostoalueet tulee rajata esim. lippusiimoin tai nostoaukolla 

olevilla rajausnauhoilla. Radio-ohjattavilla nostureilla nostettaessa ohjaimen käyttäjän 
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on seurattava noston etenemistä. Käytettävät nostoapuvälineet on tarkastettava ennen 

noston aloittamista.  

3.31 Työskentely säiliöissä tai ahtaissa tiloissa 

 

Säiliökohtaisen säiliötyöluvan mukaisesti käyttöhenkilöstö erottaa säiliön 

prosessiteknisesti turvalliseen tilaan osana työlupaprosessia. 

Ennen työn aloittamista ja työn aikana tulee ilmanvaihdolla huolehtia, että säiliöissä ja 

ahtaissa tiloissa ei ole kaasuja, höyryjä tai pölyjä terveydelle haitallisessa määrin tai 

siellä ei voi esiintyä hapenpuutetta tai räjähdysvaaraa. Jos riittävä ilmanvaihto 

käyttöteknisin perustein ei ole mahdollista on työ säiliössä ja ahtaassa tilassa 

suoritettava ympäristöilmasta riippumattomia hengityssuojaimia käyttäen.  

Liikkuvat osat ja rakenteet säiliöissä tai ahtaissa tiloissa on ennen työn alkua 

pysäytettävä ja varmistettava tahattoman liikkeen ja vahinkokäynnistyksen varalta.  

Säiliössä ja ahtaassa tilassa saa työskennellä vasta sitten, kun lämpötila ei enää aiheuta 

vaaraa.  

Säiliön sisällä tulee käyttää vain sellaisia sähkölaitteita, joiden jännite on enintään 24 

volttia (poikkeustapauksissa 42 volttia) tai jotka ovat suojaeristettyjä ja suojaerotettuja. 

Suojaerotusmuuntajat asetetaan säiliön ulkopuolelle. Käsivalaisimessa saa olla enintään 

24 voltin jännite ja suojaeristys. Sähkölaitteiden kunto on tarkastettava ennen työn 

aloittamista. Säiliöön menevät jatkojohdot on sijoitettava niin, ettei miesluukun kautta 

tapahtuva henkilöliikenne pääse vaurioittamaan niitä. 

Jos säiliöön mennään tikkailla, on henkilöllä oltava turvavaljaat ja varmistusköysi 

varmistushenkilön hallinnassa.  

Työskenneltäessä säiliöissä tai ahtaissa tiloissa täytyy säiliön ulkopuolella olla 

varmistushenkilö(=luukkumies) valvomassa ja pitämässä jatkuvaa yhteyttä säiliössä 

oleviin.  Luukkuhenkilön pitää luotettavalla pystyä varmistumaan sisäpuolella 

työskentelevien määrästä  esim pitämällä kirjaa tai keräämällä henkilökortit. 

Varmistushenkilön on ennalta suunniteltava, kuinka säiliössä tai ahtaassa tilassa 

työskentelevät pelastetaan hätä/vaaratilanteen sattuessa ja varauduttava 

pelastussuunnitelmansa mukaisilla pelastusvälineillä. Varmistushenkilöllä tulee olla 

jatkuva mahdollisuus hälyttää apua.  

 

3.32 Kaivuutyöt 

 

Ennen kuin aloitetaan maa- ja vesirakennustyöt, on otettava selvää maan ja kallioperän 

geoteknisistä ominaisuuksista sekä yhdyskuntatekniikan aiheuttamista haitta- ja 

vaaratekijöistä. Tällaisia ovat mm. paikalla olevat kaapelit, johdot ja putkistot. 

Kaapelinnäytöt pyydetään kunnossapidolta hyvissä ajoin. 

Maan, maamassojen kantavuus ja vakavuus sekä sortuman vaara on arvioitava 

luotettavasti. Kaivannon luiskassa olevien kivien vieriminen on huomioitava. 

Tehdasalueella on selkeät olosuhteet, asfaltoitujen pihojen alla on metrin 

rakennekerrokset ja sen alla karkearakeista moreenia. 
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Maan laatu selvitetään ja varmistetaan kaivualueella ja sen vaikutuspiirissä olevien 

kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainti. Ennen töiden aloittamista tulee myös 

varmistaa mahdolliset biologiset haitta- ja vaaratekijät maaperässä.  

Kaivanto erotetaan/suojataan muusta liikenteestä (suojavyöhykkeellä, kulkuesteillä, 

nopeusrajoituksilla) sekä kaivannon lähellä samanaikaisesti tapahtuvat toiminnot 

selvitetään. Maanrakennuskoneiden työskentelyalueella ei saa olla henkilöitä 

vaarallisissa paikoissa. Maansiirtoajoneuvot varustetaan peruutushälyttimillä ja 

varoitusvaloilla.  

Kaivuumaiden läjittäminen pitää olla yli metrin päässä kaivannon reunasta. Kaivaminen 

pitää toteuttaa pääsääntöisesti kaivannon päästä ei sen sivulta käsin. Jos työn aikana 

havaitaan pohjavettä, keskeytetään työ tilanteen uudelleen arvioimiseksi ja otetaan 

yhteys tilaajaan. 

Mataliin kaivantoihin (0-2m) toteutetaan oheisen kuvan mukaisilla luiskakaltevuuksilla 

ehkäisemään kaivannon sortumavaaraa. 

 

Mikäli työtä ei voida tehdä näillä kaltevuuksilla, laaditaan erillinen työkohdekohtainen 

kaivuutyösuunnitelma. 

3.33 Sanktiot 

Turvallisuusasioiden osalta tapahtuneet sopimusrikkomukset sanktioidaan kuten muut 

sopimusrikkomukset Stora Enso Enocellin tehtaan sääntöjen mukaan. Mahdolliset 

määräaikaiset kulkuoikeuden eväämiset toiselle Stora Enson tehdasalueelle on 

voimassa myös Uimaharjun tehtaalle. 

Ensimmäinen turvallisuusohjeen laiminlyönti johtaa keskusteluun työntekijän kanssa, 

jolloin henkilön nimi ja yritys kirjataan ylös. 

Toisesta vastaavanlaisesta puutteesta työntekijä poistetaan työmaalta määräajaksi tai 

pysyvästi. Vakavasta laiminlyönnistä työntekijä voidaan poistaa välittömästi työmaalta. 

Toistuvat tai törkeät turvallisuusohjeiden laiminlyönnit johtavat reklamaatioon 

urakoitsijalle. 
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Liite 3  Turvallisuusasiakirjaan

lyh jätelaji Sijoituspaikka Tarkoittaa Ei tarkoita

biohajoava ruokajäte

toimistojen sekajäte paperit ja pahvit

laminoidut paperit mustekasetit, ser-jäte

muovit, kumit, styroksit lasit (isommissa määrissä)

turvakengät, työ-/suojahanskat, kypärät metallijäte, kaapelit

katkaisulaikat metalliton puujäte

lasipurkit (pienet määrät) asbestit, mineraalilevyt

hiekkainen kuori eristevillat, betoni, tiili

puutavarajäte kyllästetty puu, mineraalilevyt

hake ja puru hiekkainen kuori

pakkauspahvit ja hylsyt muovit, kumit, styroksit

puiset rakennuslevyt metallijäte, kaapelit

kuiva sellujäte metalliasisältävät puupakkaukset

puulaatikot ilman metallia turvakengät, työ-/suojahanskat, kypärät

puhtaat kuorijätteet hitsauspuikot, katkaisulaikat

pahviset kertakäyttömukit lasijäte

huopa- ja viiralaatikot metallijäte, kaapelit, muovit, kumit

metallia sisältävät puupakkaukset kyllästetty puu, mineraalilevyt, katkaisulaikat

puhdas, isokokoinen puutavarajäte hiekkainen kuori, lasijäte, hitsauspuikot

rikkonaiset kuormalavat turvakengät, työ-/suojahanskat, kypärät

pakkauspahvit ja hylsyt kyllästetty puu, mineraalilevyt

pahviset kertakäyttömukit muovi, kumit, metallijäte, kaapelit

pahvilaatikot metallia sisältävät puupakkaukset

puhdas, isokokoinen puutavarajäte kyllästetty puu, mineraalilevyt

hake ja puru muovi, kumit, metallijäte, kaapelit

puiset rakennuslevyt

puulaatikot, myös metallia sisältävät

metalliromu, metallivanteet muovit, kumit

metallilangat elektroniikkaromu (ser-jäte)

kaapelit rakennusjäte, eristevillat

metalliset koneenosat lasijäte

sähkömoottorit; HUOM! isot suoraan lavoille katkaisulaikat

eristepellit tyhjät aerosolipurkit

säilyketölkit, alumiinivuoat posliini, keramiikka (isot määrät kerätään erikseen)

LAJ
Laboratorio/    -

lasijäte

poltto Riihimäellä 

(Fortum)
lasijäte, likainen lab.muovinen pakkausjäte metallikorkit, kannet

ONG Aerosolit Riihimäki (Fortum)
tyhjät kemikaaleja sisältäneet spray pullot 

(muovikorkkia ei tarvitse poistaa)

kaasupullot ja muut paineastiat, retkikeittimien 

ym. paineastiat

KÖJ Kiinteä öljyjäte Riihimäki (Fortum)
öljyiset suodattimet, trasselit, vaseliini, 

öljyiset rätit ja vaatteet sekä hanskat

liuottimet ja muut palavat nesteet, nestemäiset 

öljyjätteet, maalit ja aerosolit, kemikaalit, 

muoviromut

SER

Sähkö- ja 

elektroniikka-

romu

Riihimäki (Fortum)
pienelektroniikka, led-lamput, sähkötyökalut, 

sähköjohdot (akkuja ei tarvitse poistaa)

polttomoottorit, hehku- ja halogeenilamput, 

loisteputket ja -lamput

PPJ Keräyspaperi uusiokäyttö konttoripaperit, lehdet kalvot, laminoidut paperit

TSJ Tietosuojajäte
poltto Riihimäellä 

(Fortum)
salaiset paperit keräyspaperi, usb-tikut

BIO Biojäte
orgaanisen jätteen 

kompostointi
biohajoava ruokajäte

eristevillat metallijäte, eristepellit

betoni, tiilet elektroniikkaromu (ser-jäte)

mineraalilevyt muovit, kumit, puujäte

asbesti; HUOM! EI saa laittaa villajätelavalle, tauko- ja sos.tilojen jätteet

mutta viedään kyllä kaatopaikalle biohajoava ruokajäte

säiliöiden ja putkistojen puhdistusjäte

PRJ Prosessijäte
Uimaharjun tehtaiden 

teollisuuskaatopaikka

PTJS
Puutavarajäte 

sahalla

Sahan murskan kautta 

energiaksi

KPJ
Kaato-

paikkajäte

Uimaharjun tehtaiden 

teollisuuskaatopaikka

MEJ Metallijäte
Fincumet Oy:n kautta 

kierrätykseen

PTJ Puutavarajäte 
Sahan murskan kautta 

energiaksi

POJS

Pahvi 

(polttojäte 

sahalla)

Tehtaan murskan 

kautta poltto 

kuorikattilassa

PSJ
Poltettava 

sekajäte

poltto 

jätteenpolttolaitoksessa

POJ Polttojäte

Tehtaan murskan 

kautta poltto 

kuorikattilassa

JÄTELUOKITUS / LAJITTELUOHJE

Uimaharjun tehdas Tehnyt: Teppo Rovio

Muokannut: Sanna Hämäläinen 7.11.2022

7.11.2017



Työnkohde / työn kuvaus

TYÖKOHTEEN VAARANARVIOINTI

VARMISTA TURVALLINEN TYÖNKULKU:

1. Ilmoittaudu työkohteen käyttäjälle 5. Muista vaaranarvioinnin periaate työn edetessä

2. Tee työn vaarojenarviointi - työmenetelmät, työvälineet, henkilönsuojaimet

3. Pyydä työlupa laitteen käyttäjältä 6. Työskentele turvallisesti jäännösriski huomioiden

4. Lukitse/merkitse työkohde turvalliseksi 7. Ilmoita työn valmistuminen käyttäjälle/työluvan antajalle

NET-TILA, VAARALLISET TYÖKOHTEEN VAHINKOTOIMINNOT         RISKI

    EI        KYLLÄ

Koneen/laitteen sähköinen vahinkokäynnistyminen

Koneen/laitteen mekaaninen liike, mm. potentiaalienergia

Venttiilin vahinkotoiminto

Hydrauliikkatyöt

Pneumatiikkatyöt

Säiliötyöt

Prosessin/osan-, laitteen- tai järjestelmän purkutyöt

Palo- ja/tai räjähdysvaara

Hapettomat olosuhteet, hukkumis-/uppoamisvaara

Vaarallinen aine (myrkylliset, lämpötila, määrä, paine)

TYÖYMPÄRISTÖ JA HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT         RISKI

    EI       KYLLÄ

Haalaustyöt, raskaat nostot

Trukki ym. sisäinen liikenne

Portaat, pääsytiet

Työtasojen kunto, tarve telineille, henkilönostot

Putoamisvaaralliset työt

Kappaleiden putoaminen

Purku ym. jätteiden käsittely ja poisto

Työasennot, työn raskaus

Valaistus, melu, lämpötila, säteily, tärinä ym.

Sähköiskun vaara

KÄYTETTÄVÄT HENKILÖSUOJAIMET KYLLÄ

Kypärä

Turvajalkineet, kumisaappaat

Suojalasit

Kasvosuojain

Suojakäsineet

Kemikaalisuojavaatetus

Turvavyö/valjaat

Hengityssuojain

Paineilmalaitteet

Kuulonsuojain

Hitsauskypärämaski

Muut:

KERRATTU TYÖKOHTEESSA KYLLÄ

Lähimmät ensiapuvälineet

Lähin hätäsuihku ja

silmienhuuhtelupaikka

Hätäpoistuminen kokoontumispaikalle

ja kaasusuojapaikkaan

Hätäilmoitusnumero 112

Muut:

TYÖN VALMISTUTTUA KYLLÄ

On varmistuttu, että lopputuotteeseen

ei pääse vieraita irtopartikkeleita eikä

kunnossapitokemikaaleja

Työkohde on siivottu

Muita turvallisuustoimenpiteitä:

Vaaranarviointi tehty Päiväys:

Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys
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A YLEISTÄ 

 
1. Tarkoitus  

Tämän ohjeen tarkoituksena on ennaltaehkäistä henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä 
antaa turvallinen toimintamalli tilapäisille tulityöpaikoille.  
 

2. Velvoittavuus  

Stora Enson tehdasalueella tai toimitiloissa on aina noudatettava tätä tulityösuunnitelmaa. Tätä 
tulityösuunnitelmaa on noudatettava tehtäessä tulitöitä sekä katto- ja vedeneristystöiden 
tulitöitä. Laajoja korjaus- ja uudisrakennuskohteita varten voidaan laatia tarvittaessa erillinen 
kohdekohtainen tulityöohje. Äkillisissä, ennalta arvaamattomissa korjaustöiden tulitöissä 
noudatetaan tätä tulityösuunnitelmaa.  

 
3. Velvoittavat ohjeet, säädökset ja standardit  

Pelastuslaki 379/2011, 5§ velvoittaa riittävään huolellisuuteen sekä varovaisuuteen tulen 
käsittelyssä. Työturvallisuuslaki 738/2002, 44§ velvoittaa järjestettäväksi työ siten, että tulipalon 
vaara on mahdollisimman vähäinen. Tämä edellyttää vaarojen selvittämisen, arvioinnin sekä 
riittävien varotoimenpiteiden tekemisen.  
Tulitöissä on huomioitava standardit SFS 5900 (= tulitöissä noudatettava riittävää varovaisuutta) 
ja SFS 5991 (=kattotulitöissä noudatettava riittävää varovaisuutta) sekä Finanssialan 
keskusliiton voimassaolevat suojeluohjeet. Vakuutusyhtiöillä voi olla myös erillisiä tarkentavia 
suojeluohjeita tulitöihin ja ne on huomioitava paikkakuntakohtaisesti.  
Lisäksi alihankkijoiden on noudatettava Stora Enson yleisen turvainfossa annettuja 
turvallisuusohjeita. 
 

4. Tiedottaminen  

Työntilaaja huolehtii siitä, että tulityösuunnitelma liitetään aina tulitöitä sisältävään 
hankintasopimukseen. Asennus- tai rakennusvalvojiksi nimetyt henkilöt huolehtivat, että myös 
urakoitsija noudattaa tulityösuunnitelman määräyksiä. 
Tämä tulityösuunnitelma on annettava tiedoksi kaikille tulitöitä tekeville, tulitöistä vastaaville 
sekä tulityövartijoille. 

 

B MÄÄRITELMÄT  
 
1. Tulityöt  

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka 
aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat muun muassa kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja 
kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallin hionta, joista syntyy kipinöitä, sekä työt, joissa käytetään 
kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulityöksi katsotaan myös 
timanttileikkaus ja -poraus. Teräsbetonia leikattaessa esiintyy aina kipinöintiä. Tulityötä ei ole 
timanttileikkaus ja -poraus, joissa käytetään jäähdytysaineena vettä eikä se aiheuta palovaaraa.  
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2. Vähäisen palovaaran työt  

Vähäisen palovaaran työt ovat töitä, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaaraa ei ole olemassa. 
Kts. kohta E3.  

 
3. Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt  

Katto- ja vedeneritystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä 
tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristysten kuumentamalla 
tapahtuvat kiinnitystyöt.  
Katto- ja vedeneristystyöhön liittyvissä muissa tulitöissä, kuten laikkaleikkauksessa, metallin 
hitsauksessa ja polttoleikkauksessa on lisäksi huomioitava niistä töistä annetut tulityöohjeet. 
 

C TULITÖISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT  
 
1. Tulityöluvan myöntäjä  

• Henkilö, joka myöntää tulityöluvan ja valvoo luvassa mainittujen turvatoimien noudattamista. 
Henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.  

• Tulityöluvanmyöntäjän on oltava ja tulee olla nimetty tulityösuunnitelmassa ja hänellä on oltava 
tarvittavat tiedot tulityökohteen vaaratekijöistä sekä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän 
isäntäorganisaation riskeistä.  

• Tulityöluvanmyöntäjän nimeäminen vaatii perehdytyksen luvanmyöntäjän tehtävään ennen 
nimeämistä.  

 

Tulityöluvanmyöntäjät on kuvattu kohdassa H  
 

2. Tulityönvalvoja  

Henkilö, joka valvoo tarvittaessa lisähenkilönä tulityöluvassa määrättyjen turvatoimien 
noudattamisesta yhteistyössä luvanmyöntäjän, työnsuorittajien sekä tulityövartijoiden kanssa, 
hän ei voi olla samanaikaisesti tulityöntekijä. Tulityönvalvojalla tulee olla voimassa oleva 
tulityökortti.  
Tulityövalvojalla on oltava riittävä perehtyneisyys suoritettavaan työhön ja hänen tulee pystyä 
arvioimaan työssä esiintyviä haittoja ja vaaroja kokonaisvaltaisesti ja hänen tulee keskeyttää 
työ, mikäli työn aikana havaitaan puutteita turvallisuudessa ja ilmoittaa havaituista puutteista 
välittömästi tulityöluvan myöntäjälle. Tulityönvalvoja on tulityöluvassa nimetty henkilö. 
Tulityöluvan myöntäjä voi hoitaa tulityövalvojan tehtävät myös suoraan itse, mikäli tulityö ei 
vaadi erillistä tulityönvalvojaa.  
Tulityövalvojana voi toimia esimerkiksi kunnossapidon toimihenkilö tai työnjohto, joka vastaa 
toteutuksesta.  
Erillinen tulityövalvoja vaaditaan katto- ja vedeneritystöissä, joihin luvan myöntää 
tehdaspalopäällikkö tai palokalustonhoitaja. 

 
3. Tulityöntekijä  

Tulityöluvassa nimetty tulityötä tekevä henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti ja joka 
noudattaa annettuja ohjeita. Tulityöntekijä ei voi olla samaan aikaan tulityövartija. 
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4. Tulityövartija ja jälkitarkkaillu 

Henkilö, joka valvoo, että tulityöturvallisuus säilyy työpaikalla, hän ei voi olla samanaikaisesti 
tulityöntekijä. Tulityövartijalla on oltava voimassa oleva tulityökortti. 
 
Tulityövartija nimetään myös taukojen ajaksi sekä tulityön päätyttyä vähintään 1h ajaksi 
jälkivartijaksi. 
Jälkivartioinnin jälkeen tulityövartijan on ilmoitettava luvan myöntäjälle tai vuoropäällikölle 
vartioinnin loppumisesta. Samalla alkuperäinen tulityölupa on palautettava. 
 
Jälkitarkkailu voidaan toteuttaa joko oman työn ohessa kiertävällä vartioinnilla tai elektronisella 
vartioinnilla (esim kamera valvonta). Valvontaa suorittava henkilö on luvassa nimettävä. 
Nimeäminen voidaan suorittaa jälkikäteen, jos työn valmistumisaika ei ole tiedossa. Jos 
tarkkailijaksi on nimetty vuorotyötä tekevä käyttöhenkilö tai vastaava, on vuoronvaihdossa 
nimettävä uusi jälkitarkkailija jäljellä olevaksi ajaksi. (kirjattava lupaan). 
 
Tulityöluvan myöntäjä allekirjoittaa tulityöluvan vasta, kun hän on varmistunut 
tulityöluvassa määriteltyjen turvatoimien riittävyydestä ja niiden noudattamisesta.  

 
D TULITYÖKORTTI JA TULITYÖLUPA 
  
1. Tulityökortti  

Tulityöntekijällä ja tulityöluvanmyöntäjällä on oltava voimassa oleva standardin SFS 5900 
ja SFS 5991 mukainen tulityökortti, jotka ovat voimassa kaikissa pohjoismaissa.  
 
Stora Enso Oyj:n tehtailla ja toimitiloissa edellytetään lisäksi, että 
tulityöturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä ja tulityövartijalla on voimassa oleva 
tulityökortti ja kokemusta tulitöiden valvonnasta teollisuudessa tai vastaavissa 
kiinteistöissä. Tulityökortti vaaditaan myös tehtäessä tulitöitä vakituisilla 
tulityöpaikoilla.  

 
2. Tulityölupakäytäntö  

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla sekä katto- ja vedeneritystöiden tulitöissä  
edellyttävät aina kirjallista tulityölupaa. Ennen tulityöluvan myöntämistä tulityöpaikalla 
on tehtävä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi. Vaarojen selvityksen 
ja arvioinnin perusteella määrättävät toimenpiteet ja suojaukset varmistetaan ennen 
tulityöluvan allekirjoitusta.  
Mikäli tulityön aikana työmenetelmät tai olosuhteet muuttuvat, ovat kaikki tulityön 
osapuolet velvollisia keskeyttämään tulityön välittömästi ja ilmoittamaan muutoksista luvan 
myöntäjälle. Mikäli luvan myöntäjä ei ole paikalla, tehdään ilmoitus alueen toiselle paikalla 
olevalle tulityöluvan myöntäjälle. Muuttuneen tilanteen vaarojen selvitysten ja arvioinnin 
jälkeen tulityö-lupa myönnetään uudelleen vastaamaan muuttuneita olosuhteita. 
Paperinen versio: tulityönvalvoja, tulityöntekijä (lupa oltava kohteessa), vuoropäällikkö, 
tulityövartijat (jokaisella oma kpl), jos jälkikohdetta tarkkaillaan säännöllisillä 
tarkastuskierroksilla 1 kpl tarkkailijalle tai esim. valvomoon  
Sähköinen versio: tallennetaan tulityöluvan myöntäjän toimesta H:\tulityöluvat. 
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Tulityölupalomakkeena käytetään vain Stora Enson hyväksymää tulityölupalomaketta.  
 

3. Tulityöt seisokeissa, projekteissa ja investoinneissa  

Tarvittaessa voidaan laatia erillinen seisokin/projektin/investoinnin aikainen tulitöiden 
työohje, mikäli tulityökohteita on suuri määrä ja ne aiheuttavat poikkeuksellista vaaraa 
alueella.  

 
Tulityönvartija palauttaa luvan vartioinnin päätyttyä luvan myöntäjälle tai 
vuoropäällikölle allekirjoitettuna. Tulityölupalomake säilytetään 
tulityöluvanmyöntäjän tai vuoropäällikön toimesta 2kk työn päättymisestä. 

 
 

E TULITYÖPAIKKA  
 
1. Vakituinen tulityöpaikka  

Vakituinen tulityöpaikka on erillinen palotekninen osasto tai erityinen, tulitöiden 
tekemiseen rajattu ja hyväksytty alue. Vakituinen tulityöpaikka on merkitty kilvellä. 
 
Vakituisella tulityöpaikalla suoritettavat tulityöt eivät edellytä tulityölupaa, mutta tulityötä 
tekevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Vakituisen tulityöpaikan on 
täytettävä voimassaolevan vakuutusyhtiön sekä Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeen 
vaatimukset rakenteiden, suojausten ja alkusammutuskaluston osalta.  

 
2. Tilapäinen tulityöpaikka  

Tilapäinen tulityöpaikka on työpaikka, joka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla saa tehdä tulitöitä vain silloin, kun niitä ei voi tehdä vakituisella 
tulityöpaikalla. Tilapäisellä tulityöpaikalla työskentely edellyttää aina kirjallista tulityölupaa.  

 
3. Vähäisen palovaaran työt  

Vähäisen palovaaran töitä tehdasalueella voi olla esimerkiksi seuraavat työt, jotka eivät 
vaadi kirjallista tulityölupamenettelyä:  

• sähköjuotostyö vakituisessa sähkökunnossapidon työpisteessä tai ulkotiloissa.  

• laboratorion tutkimustyö kohteen hyväksytyssä työpisteessä. 

• Sähkökaapelien liitoksissa kutistusukan käyttö ulko- ja korjaamotiloissa.    

Ulkotilalla käsitetään avointa rajaamatonta kattamatonta tilaa (esim. pihat ja kaivannot). 
 
Työpisteessä on lisäksi huomioitu turvallisuus, siisteys ja alkusammutuskalusto.  
 
Tulityöntekijän on arvioitava palovaara ja otettava huomioon työmenetelmä, työstettävän 
materiaalin syttymisherkkyys, ympäristössä oleva palava materiaali sekä arvioitava 
mahdollisuutensa itse havaita ja sammuttaa palonalku sekä muut työn vaaratekijät. Jos 
arvioinnin jälkeen on epävarmuus palovaaran vähäisyydestä tai työn palovaarallisesta 
tekemisestä, kyseessä ei ole vähäisen palovaaran työ. Yllä mainittu vaarojenarviointi on 
oltava todennettavissa joko sähköisesti tai kirjallisesti.  
 



Stora Enso Oy 
 

 13/2/2020 7 (12) 

 

 

F TURVATOIMET 
  
1. Turvatoimet tilapäisellä tulityöpaikalla  

Tulityölupa on tulityöpaikkakohtainen. Mikäli tulityöluvan voimassaolon aikana paikan 
olosuhteet muuttuvat, luvan myöntäjän on päivitettävä lupa vastaamaan uusia olosuhteita. 
Tulityöluvanmyöntäjä on käytävä tulityölupaan kirjaamansa turvallisuusasiat läpi 
tulityönvalvojan (jos määrätty) tulityöntekijän ja tulityövartijan kanssa ennen tulitöiden 
aloittamista. Tulityöluvan myöntäjä vastaa siitä, että tulityöpaikan turvatoimet ovat riittävät 
koko työn ajan ja suojaustoimenpiteet on tehty ennen töiden aloittamista. Mikäli 
tulityöluvanmyöntäjä näkee tarpeellisena voi hän määrätä työkohteeseen erillisen 
tulityövalvojan. Tulityönvalvoja on tulityöluvassa erikseen nimetty henkilö.  
 
Tulityön tekijällä ja tulityönvartijalla on oltava tulityölupa mukana tulityöpaikalla. 
Tulityöpaikan suojaustoimenpiteet on tehtävä vähintään tulityöstandardien SFS 5900 sekä 
SFS 5991 mukaisella tavalla. Lisäksi on huomioitava Finanssialan Keskusliiton yleiset 
tulitöiden suojeluohjeet sekä paikalliset turvallisuusvaatimukset.  
 
Tulityön päättymisen jälkeen on tulityövartiointia jatkettava vähintään yhden (1) tunnin 
ajan, mikä edellyttää tulityövartijan jatkuvaa läsnäoloa ja työkohteen silmälläpitoa. 
Tulityöluvassa voidaan tulityövartiointiaika määrätä tarvittaessa pidemmäksi, mikäli 
tulityön vaarojen selvityksessä ja arvioinnissa osoitetaan tarve pidemmälle 
tulityövartioinnille.  
 
Tulityövartioinnin päättymisen jälkeen tulee kohdetta tarkkailla (3) tunnin ajan. 
Tarkkailu voidaan suorittaa teknisesti tai säännöllisillä tarkastuskierroksilla.  
 
Automaattisen paloilmoitinlaitteiston saa kytkeä irti vain nimetty paloilmoitinlaitteiston 
hoitaja tai Stora Enson turvallisuushenkilöstöön kuuluva paloilmoitinlaitteisiin koulutettu 
henkilö. Yhteyshenkilöt on nimetty paikkakunnittain. Edellä mainitusta irtikytkennästä 
tarvittava informointi tapahtuu suojelun toimesta. Automaattisen paloilmoittimen 
irtikytkentä on aina suunniteltava siten, että alueen suojaustaso ylläpidetään 
vaihtoehtoisin valvontamenettelyin. Riittävistä varotoimenpiteistä sovitaan irtikytkennän 
ajaksi tulityöluvan myöntäjän, laitteiston hoitajan sekä tarvittaessa tehdasalueen 
turvallisuusorganisaation kanssa.  
Automaattisen sammutuslaitteiston ja paloilmoitinjärjestelmän (sisältää 
kipinäsammutusjärjestelmä ja automaattisen sammutusjärjestelmän) saa kytkeä irti vain 
sammutuslaitteiston hoitaja tai sammutuslaitteistoihin erikseen koulutettu henkilö. 
Pitkäaikainen sammutuslaitteiston irtikytkentä on aina arvioitava erikseen (yli 24h). 
Sammutuslaitteiston irtikytkennän yhteydessä sammutuslaitteiston hoitaja antaa 
tarvittaessa vakuutusyhtiön, tuotannon ja kunnossapidon henkilöstölle ohjeet toimintaan 
sammutuslaitteiston irtikytkentätilanteeseen.  
Automaattiset paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot on kytkettävä päälle  
ao. henkilöiden toimesta heti tulitöiden päätyttyä. Kaikista automaattisen 
paloilmoitinlaitteen tai sammutuslaitoksen irtikytkennöistä jää automaattisesti merkintä 
alueen paloilmoitinjärjestelmään.  
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Mikäli tulityö aiheuttaa erheellisen paloilmoituksen, laskutetaan kaikki aiheutuneet tehtaan 
omat torjuntahenkilöstön sekä pelastuslaitoksen erhekustannukset voimassa olevan 
tehdaskohtaisen laskutuskäytännön mukaisesti erheellisen hälytyksen aiheuttaneen 
henkilön työnantajayritykseltä. Mikäli erheellinen hälytys on johtunut tilaajan 
huolimattomuudesta, laskutusta ei tehdä.  
 

 
2. Suojavarusteet ja välineet  

Tulityöntekijän vaatetuksen pitää olla asianmukainen ja soveltuvin osin täyttää 
standardien SFS-EN ISO 11611 (= suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin) ja SFS-
EN ISO 11612 (= kuumuudelta- ja tuleltasuojaava) mukaiset vaatimukset. Lisäksi tulee 
käyttää tehtaiden turvaohjeiden mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.  
Tulityöntekijän pitää käsitellä, käyttää ja huoltaa työkaluja valmistajan antamien ohjeiden 
mukaan. Laitteiden käytössä otetaan erityisesti huomioon laitevalmistajan antamat 
turvaohjeet. Tulitöissä käytettävien kaasuhitaus-, kaarihitsaus- ja nestekaasutyövälineiden 
sekä näiden turvalaitteiden käytön ja toiminnan on oltava standardi SFS 5900 (= tulitöissä 
noudatettava riittävää varovaisuutta) ja SFS 5991 (=kattotulitöissä noudatettava riittävää 
varovaisuutta) mukaista.  
Työkohteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työvälineiden sijoitukseen siten, että 
poistumisreitit pysyvät avoinna koko työn ajan, eikä työvälineitä varastoida työkohteisiin 
tarpeettomasti. Kaasuhitsauslaitteet on aina sijoitettava hyväksyttyyn pullokärryyn, joka 
voidaan tarvittaessa onnettomuustilanteessa siirtää turvaan. Kaasuhitsauslaitteiden 
varastointi tuotantotiloissa töiden päätyttyä on kielletty ja pullokärryt tulee säilyttää 
ainoastaan erikseen sovituilla paikoilla.  
Hitsattaessa on käytettävä hitsauskypärämaskiyhdistelmää.  
 

3.Tuoteturvallisuusriski  
Tuoteturvallisuusriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa tulityöt voivat aiheuttaa vaaraa 
tulityökohteessa oleville valmistettaville tuotteille. Tulityöluvan yhtenä kohtana on 
arvioitava mahdollinen riski tuotteen likaantumiselle tai vaurioitumiselle, tuotantolaitteen 
likaantumiselle tai vaurioitumiselle, joka edelleen voi vaikuttaa linjalla valmistettavan 
tuotteen laatuun.  
 
 
 

G TULITYÖSUUNNITELMAN YLLÄPITO, HYVÄKSYMINEN YLEINEN-
NEUVONTA  
 
1. Tulitöiden lisätiedot ja neuvonta  

Stora Enson Uimaharjun tehdasalueen tulityösuunnitelman ylläpidosta vastaavat 
tehtaiden paloturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Tulityösuunnitelma tarkastetaan kerran 
vuodessa. Tulityösuunnitelman hyväksyy (käytettäväksi) tehtaanjohtaja.  
Kaikissa Stora Enson tehdasalueen kiinteistöissä suoritettavia tulitöitä koskevissa 
yleisissä asioissa saa lisätietoja ja neuvontaa paikalliselta turvallisuusorganisaatiolta. 
Linjakohtaista neuvontaa antavat tulityölupien myöntäjät. 
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H TULITYÖLUVANMYÖNTÄJÄT, KALUSTO JA SUOJELUTOIMENPITEET 
PERUSVAATIMUSTEN LISÄKSI SEKÄ TULITYÖVARTIOINTIAJAT 

 

kohde tulityöluvanmyöntäjä kalusto ja 
suojelutoimenpiteet 
perusvaatimuksen 
lisäksi 

minimi 
tulityövartiointi-
aika 

SELLUTEHDAS 
 

   

Tilapäinen 
tulityöpaikka 

Kirjallinen lupa 
- tuotannon toimihenkilö  

- kunnossapidon 
toimihenkilö/työnjohto 

ks tulityölupa 
 
Paloilmoittimien ja 
springlerin 
huomioiminen 

1 h kohteessa ja 
3 h kohteessa 
käyden tai teknisesti 
valvoen  

Tilapäinen 
tulityökohde, joka 
on todettu 
vaaralliseksi 
kohteeksi  

Kirjallinen lupa 
- tuotannon toimihenkilö  

- kunnossapidon 
toimihenkilö/työnjohto 

ks tulityölupa 
 
Paloilmoittimien ja 
springlerin 
huomioiminen 

2 h kohteessa ja 
3 h kohteessa 
käyden tai teknisesti 
valvoen 

Räjähdysvaarallinen 
kohde, ex-tila tai ex-
laite 

Kirjallinen lupa 
- tuotannon toimihenkilö  
- kunnossapidon 
toimihenkilö/työnjohto   *) 
Asiantuntija: 
- tehdaspalokunta 
- kunnossapito 

 

- 43A 183BC-sammutin (vanha 
määritelmä 12kg) ja 
toinen vastaava sammutin 
enintään 10 metrin 
noutoetäisyydellä tai paineellinen 
palovesiletku selvitettynä  
- Palosuojapeite 

- EX kalusto ja mittarit 
 
Työpaikan 
kaasupitoisuusmittaus 
- vaaranarviointi 
- inertointi tms. 
- puhdistus 
- palokuorman poisto  
- kostutus 
 

Paloilmoittimien ja 
sprinklerin 
huomioiminen 
 

2 h kohteessa ja 
3 h kohteessa 
käyden tai teknisesti 
valvoen 
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Sähkö- ja 
automaatiotila 

Kirjallinen lupa 
sähkö- ja automaatiotoimihenkilö 
/työnjohto 

Sähkötilaan soveltuvat  

sammuttimet (2kpl) 
- Palosuojapeite 
- Enintään 10 metrin nouto-
etäisyydellä 43A 183BC-
sammutin (vanha määritelmä 
12kg) 

 
Paloilmoittimien ja springlerin 
huomioiminen  

1 h kohteessa ja 
3 h kohteessa 
käyden tai teknisesti 
valvoen 

Katto- ja 
vedeneristystyöt 

Kirjallinen lupa: 
- Tehdaspalopäällikkö - 
palokalustonhoitaja 

2 kpl 43A 183BC-sammutin 
(vanha määritelmä 12kg) 
ja palovesi (kesällä) sekä 
suojeluohjeen mukainen 
raivauskalusto 
 
Työpaikan puhdistus, palovaaran 
minimoiminen ja turvaetäisyydet 

tulityöluvan 
mukaisesti 

SAHA 
 

   

Tilapäinen 
tulityöpaikka 

Kirjallinen lupa 
Tuotannon ja kunnossapidon 

toimihenkilöt sekä 

**)kunnossapitoasentajat 

Urakoitsijan (Fin-Terpuu, Mantsinen) 

***)määrittelemät henkilöt 

ks tulityölupa 
 
 
Paloilmoittimien ja 
springlerin 
huomioiminen 

1 h kohteessa ja 
3 h kohteessa käyden 
tai teknisesti valvoen 

Tilapäinen 
tulityökohde, joka on 
todettu ****) 
vaaralliseksi 
kohteeksi  
 

Tuotannon ja kunnossapidon 

toimihenkilöt sekä        **) 

kunnossapito-asentajat 

ks tulityölupa 
 
Paloilmoittimien ja 
springlerin 
huomioiminen 

2 h kohteessa ja 
3 h kohteessa käyden 
tai teknisesti valvoen 

Räjähdysvaarallinen  
kohde, ex-tila tai  
ex-laite  
HUOM! Varmista 
kohde 
Räjähdyssuojainasia-
kirjasta (1.1.2020 
sahalla vain 
kaasupullovarasto) 

Kirjallinen lupa 
- tuotannon toimihenkilö  
- kunnossapidon 
toimihenkilö/työnjohto   *) 
Asiantuntija: 
- tehdaspalokunta 
- kunnossapito 

 

- 43A 183BC-sammutin (vanha 
määritelmä 12kg) ja 
toinen vastaava sammutin 
enintään 10 metrin 
noutoetäisyydellä tai paineellinen 
palovesiletku selvitettynä  
- Palosuojapeite 

- EX kalusto ja mittarit 
 
Työpaikan 
kaasupitoisuusmittaus 
- vaaranarviointi 
- inertointi tms. 
- puhdistus 
- palokuorman poisto  
- kostutus 
 

Paloilmoittimien ja 
sprinklerin 
huomioiminen 

2 h kohteessa ja 
3 h kohteessa käyden 
tai teknisesti valvoen 
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Sähkö- ja 
automaatiotila 

Kirjallinen lupa 
sähkö- ja automaatiotoimihenkilö 
/työnjohto 

Sähkötilaan soveltuvat  

sammuttimet (2kpl) 
- Palosuojapeite 
- Enintään 10 metrin nouto-
etäisyydellä 43A 183BC-sammutin 
(vanha määritelmä 12kg) 

 
Paloilmoittimien ja springlerin 
huomioiminen  

1 h kohteessa ja 
3 h kohteessa käyden 
tai teknisesti valvoen 

 
Katto- ja 
vedeneristystyöt 

Kirjallinen lupa: 
- Tehdaspalopäällikkö - 
palokalustonhoitaja 

2 kpl 43A 183BC-sammutin 
(vanha määritelmä 12kg) 
ja palovesi (kesällä) sekä 
suojeluohjeen mukainen 
raivauskalusto 
 
Työpaikan puhdistus, palovaaran 
minimoiminen ja turvaetäisyydet 

tulityöluvan 
mukaisesti 

 
*) Asiantuntija: Asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, joka tuntee kyseisen prosessin ja kohteen erityispiirteet. 
Asiantuntijaa voidaan käyttää apuna luvanmyöntämistilanteessa. 
**) Kunnossapitoasentajat poikkeustilanteissa esim. yöllä tai viikonloppuna, jolloin toimihenkilöitä ei ole paikalla ja 
työn loppuun saattaminen muuten vaarantuu. 
***) Määrittelemät henkilöt: Mantsinen Group Ltd Oy: Mika Pietarinen, Janne Härkönen, Arto Tahvanainen, Jari 
Sarkkinen, Hannu Liimatta ja Petri Räsänen  
 
****) Vaaralliseksi kohteeksi on määritelty seuraavat kohteet 
 

Kohde Tulityöluvan 
myöntämisessä 
huomioitavaa 

Poikkeava tulitöiden minimi 
vartiointiaika 

SS1 kuorimakone Jos tuotannon keskeytys 
jatkunut 24h kohde erityistä 
huolellisuutta ja 
varovaisuutta 

keskeytys ollut >24 h → 2h 
kohteessa ja 3 h kiertävänä 
jos keskeytys ollut < 24 h → 2h 
kohteessa ja 2 h kiertävänä 

SS2 kuorimakone Jos tuotannon keskeytys 
jatkunut 24h kohde erityistä 
huolellisuutta ja 
varovaisuutta 

keskeytys ollut >24 h → 2h 
kohteessa ja 3 h kiertävänä 
jos keskeytys ollut < 24 h → 2h 
ja 2 h kiertävänä 

SL1: vannesahat, pelkkahakkuri 2 ja 
profilointi 

Jos tuotannon keskeytys 
jatkunut 24h kohde erityistä 
huolellisuutta ja 
varovaisuutta 
 
Muista alasaha 

keskeytys ollut >24 h → 2h 
kohteessa ja 3 h kiertävänä 
jos keskeytys ollut < 24 h → 2h 
ja 2 h kiertävänä 

SL1 jakopyörösaha (Heinola) Muista alasaha 
 
Vaatii paloesimiehen 
tarkastuksen ennen 
tulitöiden aloittamista.  

2h kohteessa ja 3h kiertävänä 



Stora Enso Oy 
 

 13/2/2020 12 (12) 

 

 

 
Muista kairan tarkastus 
ennen tulitöiden aloittamista 

SL2 Complete Saw Jos tuotannon keskeytys 
jatkunut 24h kohde erityistä 
huolellisuutta ja varovaisuutta 
muista alasaha 

keskeytys ollut >24 h → 2h 
kohteessa ja 3 h kiertävänä 
jos keskeytys ollut < 24 h → 2h 
ja 2 h kiertävänä 

Särmäosasto: särmät 1-3, 
pintahakkuri 

 
 

2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

Seula kiertoilmakoneiden 
pysäytys ennen tulitöiden 
aloittamista 

2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

Hakkuri kiertoilmakoneiden 
pysäytys ennen tulitöiden 
aloittamista 

2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

Kuorenrepijä  
 

2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

Hake- ja purukuljettimet  
 

2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

Sahan purunpoistoputkisto ja 
suodatinyksikkö 

Vaatii paloesimiehen 
tarkastuksen ennen 
tulitöiden aloittamista. 

2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

Tasaamo: trimmeri, 
purunpoistoputkisto ja -
suodatinyksikkö 

Vaatii paloesimiehen 
tarkastuksen ennen 
tulitöiden aloittamista. 

2h kohteessa ja 3 h kiertävänä 
 

Tasaamon hakkuri- ja seulahuone Vaatii paloesimiehen 
tarkastuksen ennen 
tulitöiden aloittamista. 

2h kohteessa ja 3 h kiertävänä 
 

Tasaamon kokoojakuljettimet 1-4  2h kohteessa ja 2 h kiertävänä 

paketoinnin katkaisusahojen 
purunpoistoputkisto 

Vaatii paloesimiehen 
tarkastuksen ennen 
tulitöiden aloittamista. 

2h kohteessa ja 3 h kiertävänä 
 

sahan kaasupullovarasto ATEX-tila 
varaston tyhjennys ja 
kaasun poistumisen 
varmistaminen mittarilla 
ennen tulitöiden aloittamista 

2 h kohteessa ja 
3 h kohteessa käyden tai teknisesti 
valvoen 

 



8 hengenpelastavaa 
sääntöä



1. Käytä aina turvavyötä  
ajoneuvossa. 

2. Älä koskaan ylitä nopeusrajoituksia tai 
käytä matkapuhelinta ilman hands free 
-laitetta ajaessasi. 

3. Älä koskaan aja tai tee töitä alkoholin  
tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 

4. Muista aina voimassa oleva työlupa  
kun sitä tarvitaan. 

5. Käytä aina henkilösuojaimia, kun 
työskentelet korkeissa paikoissa. 

6. Varmista aina, että energiansyöttö on 
eristetty ennen työn aloittamista. 

7. Älä koskaan ohita tai jätä huomioimatta 
kriittisiä turvavälineitä. 

8. Älä kävele tai seiso käytössä olevan 
liikkuvan koneen lähellä. 

8 hengenpelastavaa sääntöä
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